

Projektidee / 1. Wir wollen ein eigenes Iconset erstellen mit den gängigen Icons aus einem Computerbetriebssystem. **2.** Wir wollen die Icongeschichte mit Text und Bild dokumentieren **3.** Wir wollen die ganze Arbeit in einer Broschüre zusammenfassen.

Sozialform / Wir haben die zweier Gruppe gewählt, weil wir dieselbe Begeisterung für Grafik teilen und man so einander Arbeit abnehmen kann. Dazu ist ein zwei Mann Team mit wenig Aufwand zu organisieren. Und weil wir uns schon gut kannten war unser Team relativ schnell gebildet.

Kürzel / tg: Tobias Gutmann – kda: Kaspar Allenbach – tm: Tom Manz – fg: Freddy Göldi – bl: Beat Löliger – jk: Jürg Kauter

Tätigkeit. Reflexionen. Pendenzen.	Zeit
23.08.07 / tg, kda / Projekt Start. Die Idee und der Auftrag der IdPa wurde von Jürg Kauter erklärt. Zum Oberthema «Kultur» können wir uns Gedanken machen. Mit einem kurzen Text müssen wir bis 13.09.08 zu unserem Thema einen Text schreiben, der den Bezug zu Kultur erläutert. Wir wählten das Unterthema Icons.	1h
13.09.07 / tg, kda / Abgabe Kulturtext.	
5.10.07 / kda / Ich begann mit der Recherche. Habe viel gelesen und weiss in etwa, was ich schreiben will. Habe alle Passagen markiert um sie beim schreiben schnell und effizient zu finden.	3.5 h
15.10.07 / kda / Recherchierte weiter... Kam gut voran.	2.5 h
01.11.07 / tg, kda / Besprechung Layout. Termine sowie Arbeitsverteilung müssen nochmals angeschaut werden.	1h
02.11.07 / tg / Das Layout Konzept der Broschüre wurde erstellt.	2 h
4.11.07 / kda / Heute habe ich in einer Kraftübung alle Theorietexte geschrieben und bebildert. Nun müssen sie noch korrigiert werden.	8 h
10.11.07 / tg/ Der Text zur Iconanalyse und -entwicklung wurde geschrieben.	5 h
15.11.07 / tg, kda/ Heute gaben wir unsere Texte bei Jürg Kauter zur Korrektur. Es gab noch viele Rechtschreibfehler die zu korrigieren waren...	0.5h
17.11.07 / tg/ Textkorrektur und -ergänzung "Iconanalyse / Entwicklung der Icons"	0.5 h
22.11.07 / tg, kda / Wir beschlossen, unsere Icons möglichst zweidimensional zu gestalten und in einer maximalen Grösse von 512x512 Px. Wir teilten uns die wichtigen Systemicons auf.	0.5 h
23.11.08 / kda/ Wir haben anhand einzelner icons getestet, wie wir unsere Farben und Liniendicken haben wollen.	3 h
28.11.07 / tg, kda / Die ersten Icons wurden geboren. Wir tauschten sie aus und überarbeiteten sie nach einer Besprechung.	4 h
01.12.07 / tg / Heute habe ich die zweite Version meiner Icons gezeichnet und an Kaspar gesandt. Er gab mir ein erstes Feedback. Klar war, unsere Icons mussten vereinheitlicht werden, damit sie die selbe Bildsprache erhalten.	4.5 h
01.12.07 / kda/ Ich habe Tobias' Icons mit meinen verglichen um einen einheitlichen Stil zu erhalten. Wir sind uns einig geworden, dass überall eine weisse Outline um die Icons laufen muss, welche in den Ecken abgerundet ist.	1 h
13.12.07 / tg, bl/ Eine aktuelle Version der Icons wurden mit Beat Löliger besprochen. Die besprochenen Änderungen müssen auf den nächsten Termin mit Thomas Manz vorgenommen werden.	0.5 h
14.12.07 / tg, kda/ Heute wurden die Icons überarbeitet. Mit Skype konnten wir die aktuellsten Versionen untereinander austauschen.	5 h
17.12.07 / tg, kda, tm/ Die vorhandenen Icons wurden mit Thomas Manz besprochen. Wir haben beschlossen, anstelle einer Broschüre, eine Website zu gestalten, da es für das Thema Icondesign naheliegender ist. Im nächsten Schritt müssen die Icons überarbeitet und vereinheitlicht werden. Es muss ein Layout für die Website erstellt werden und ein passendes Logo dazu. Ein Domainname muss bei www.switch.ch reserviert werden. Ebenfalls muss ein Hoster gesucht werden.	0.5 h
20.12.08 / kda/ Grosser Icon-Tag. Ich zeichnete 5 neue Icons, um weiter vorwärts zu kommen, zusätzlich nimmt das Logo Gestalt an. Tobias beginnt sich um das Website Layout zu kümmern.	6 h
20.12.07 / kda,tg/ Wir einigten uns für den Domain iconized.ch und Kaspar reservierte ihn bei Switch. Als Hoster wählten wir 1aHosting, da Tobias bereits einen Account hatte.	0.5 h
20.12.07 / kda/ Ich übernahm die Aufgabe, das Logo zu gestalten. Da Tom Manz, das Icon mit dem Hasen so gut gefallen hat und es die etwas strenge Grafiksprache auflockerte, entschloss ich mich, den Hasen ins Logo einzubauen.	2 h
20.12.07 / Klasse / Wir beschlossen mit der Klasse und der Lehrkraft, dass der Abgabetermin direkt nach Weihnachten zu knapp ist. Der neue Abgabetermin wurde vom 10.01.08 auf den 14.02.08 verschoben.	0.25 h
31.12.07 / tg/ Heute habe ich meine Icons überarbeitet und sie Kaspar gemailt. In einem nächsten Schritt müssen wir Termine festlegen, wann wir was abschliessen wollen.	1.5 h
11.01.08 / tg, kda / Folgende Termine haben wir heute bestimmt: 17.01.08 Icons fertig, layout Homepage inkl. Texte, Logo fertig. 07.02.08 Homepage komplett, nur noch kleine Fehler überarbeiten.	0.25 h
08.01.08 / kda / Wieder grosser Icontag. Heute habe ich alle meine Icons fertiggestellt, ausser den Finder und den Desktop. Dazu will mir nichts rechtes einfallen.	5 h
12.01.08 / tg / Heute wurde das Layout der Homepage erstellt und die ersten Texte eingefügt. Verschiedene Javascript Funktionen wurden getestet und bei den Bildern angewandt.	4 h
16.01.08 / kda / Ich versuchte viele Logovarianten aus. Die Schriftart Frage ist noch ungeklärt. Habe jetzt ca. 20 Varianten.	3 h
25.01.08 / tg / Für das Curriculum wurden heute unsere Köpfe als Icon dargestellt und animiert. Ich versuchte ein animiertes gif zu erstellen, bald wechselte ich jedoch auf eine Flash Datei, da die Möglichkeiten viel grösser waren.	4 h
28.01.08 / tg / Heute hatten wir Besprechung mit Thomas Manz. Die Icons sind auf gutem Kurs. Die Texte müssen noch überarbeitet werden. Die Website muss jetzt gefüllt werden. Das Curriculum muss ebenfalls noch überarbeitet werden.	0.5 h
30.01.08 / kda / Ich habe mich für eine finale Logo Variante entschieden und sie Tobias gemailt. Zusätzlich haben wir beschlossen eine Werbepostkarte für «iconized» zu erstellen. Ich habe sie gestaltet, mit Tobias besprochen und in den Druck gegeben.	4 h
02.02.08 / tg / So, nun sind alle Icons gezeichnet. Ich habe sie Kaspar gemailt, damit er sie, wenn alles o.k. ist, für die Webseite verpacken und layouten kann.	4 h
03.02.08 / kda / Ich habe heute die finalen Icons inklusive der «Moleskine-Präsentationsfolien» für die Website gemacht und Tobias zur Fehlerkorrektur und Absegnung geschickt.	3 h
04.02.08 / tg, kda / Wir schauten uns die ganze Iconsammlung nochmals an und überprüften sie auf kleinere Fehler. Es gab noch kleine Unstimmigkeiten bei den Farben, sowie der weissen Outline. Kaspar revidierte Das Iconpacket und gab sie mir zum aufschalten auf die Website.	1 h
05.02.08 / tg / Nun erhielt ich ein Mal von Kaspar mit den Aktuellen Texten über die Geschichte der Icons. die Texte wurden in die Website eingefügt und die Bilder mittels Javascript animiert.	2 h
06.02.08 / tg / Das Curriculum mit den Gesichtern habe ich heute nochmals überarbeitet. Unsere Köpfe sind jetzt klarer erkennbar. Ich habe gelernt, dass beim illustrativen darstellen von Gesichtern, jedes kleinste Detail von grosser Bedeutung ist, wenn die Gesichter erkannt werden müssen. Bei der Homepage wurde noch an der Iconsite gearbeitet. Es war schwierig eine geeignete Darstellung für ca. 40 Icons zu finden. Die Lösung war ein Drop-Down-Menü, welches rein mit CSS funktioniert.	10 h
06.02.08 / kda / Die finale Version der Icons steht. In letzter Sekunde hatte ich noch ein paar Geistesblitze und habe ein neues Desktop Icon erstellt. Die finalen Iconsammlungen sowie Moleskine-Folien habe ich Tobias gemailt, damit er sie ins Layout der Website einfügen kann.	2.5 h
08.02.08 / tg / Heute wurden die Icons in die Website eingefügt. Die Schwierigkeit, lag darin, das ganze Konzept mit dem komplizierten Menü für alle Browser kompatibel zu programmieren. Vor allem der Internet Explorer von Microsoft gab, wie schon so oft im Webdesign, Probleme. Ich habe Kaspar noch ein Mail mit allen Skizzen und Entwicklungsideen geschickt. Vielleicht könnte wir den Prozess noch irgendwo auf der Page festhalten.	7 h
10.02.08 / kda / Wir sind uns nicht sicher wie wir die Skizzen des Entstehungsprozesses unterbringen sollen. Nach einigem Hin und Her entschieden wir uns, diese einfach auf weissem Hintergrund zu präsentieren.	
12.02.08 / kda / Der Kulturtext muss noch geschrieben werden.	2.5 h
13.02.08 / kda / Letzte Textkorrekturen. Bildlegenden wurden ergänzt. Browser Kompatibilität überprüft, und zum Schluss wurde die Website online geschalten.	10 h

116 h